

प्रगति आख्या

(साह नवम्बर-2018)

डाउनलोड



गजाजिआबाद विकास प्राधिकरण,
गजाजिआबाद

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद ।

पत्रांक: 338/4/पी0ए0(टी0)/2018-19

दिनांक: 6/12/18

सेवा में,

निदेशक,

आवास बन्धु, उ0ए0,

लखनऊ ।

महोदय,

कृपया नये प्रारूप-1 से 60 में वॉछित प्रगति आख्या माह नवम्बर-2018 (डाउनलोड प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय



(संगीष कुमार राय)

सचिव

गाजियाबाद

OR 
BGS

विषय सूची

क्र.सं०	विषय	प्रपत्र सं०	पृष्ठ संख्या
1	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-1	1
2	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-2	2
3	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-3	3
4	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-4	4
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-5	5
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-6	6
7	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-7	7
8	वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति	NF-8	8
9	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-9	9
10	प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण	NF-10	10
11	मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)	NF-11	11
12	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-13	12
13	हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-14	13
14	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1	NF-15	14-15
15	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2	NF-16	16-17
16	सम्पत्ति निस्सारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)	NF-17	18
17	सम्पत्ति निस्सारण (अनावासीय) (व्यावसायिक +संस्थागत +शैक्षणिक+ छोटी दुकानें+ कम्प्यूनिटी फ़ैसिलिटी +सब्जीमण्डी प्लॉटफार्म)	NF-18	19
18	सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण	NF-19	20

19.	लैण्ड बैंक	NF-20	21
20.	ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया	NF-21	22
21.	सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति	NF-22	23
22.	आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (गुण हाउसिंग को छोड़कर)	NF-23	24
23.	अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-24	25
24.	गुण हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-25	26
25.	भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही	NF-26	27
26.	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति	NF-27	28
27.	निर्गत पूर्णता-प्रमाण-पत्र का विवरण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-28	29
28.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्ति की स्थिति	NF-29	30
29.	विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्ति का विवरण	NF-30	31
30.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण	NF-31	32
31.	निर्माण/विकास का विवरण	NF-32	33
32.	अवैध निर्माण (अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-33	34
33.	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण	NF-34	35
34.	अनाधिकृत कालोनियों का नियन्त्रिकरण (शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001 (आ0ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू) (प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)	NF-35	36
35.	वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण की प्रगति	NF-36	37
36.	रेन वाटर हारवैस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग(वित्तीय वर्ष 2016-17)	NF-37	38

37	शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण	NF-39	39
38	प्राधिकरण / परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना / शिकायतों के निस्तारण का विवरण	NF-40	40
39	माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका / निर्देश याचिकाओं / अवमानना वादों का विवरण	NF-41	41
40	ई-टेन्डरिंग / ई-प्रोक्वोरमेन्ट की स्थिति	NF-45	42
41	अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण	NF-46	43
42	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2018-18 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा	NF-47	44
43	ऐसी सम्पत्तियों (अवासीय/अनावासीय) का विवरण उपलब्ध कराये, जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत कर दिया गया है, परन्तु उसे सम्पत्ति का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया	NF-48	45-51
44	रोजगार छतरी योजना के अर्न्तगत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति (वर्ष 2018-19 हेतु)	NF-50	52
45	Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अर्न्तगत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति	NF-51	53
46	अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिस्कव' करने का मुख्य कार्यालयक अधिकारी का प्रमाण-पत्र	NF-52	54
47	अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति	NF-53	55-56
48	महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति	NF-54	57
49	अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण	NF-55	58
50	आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति(आवंटी का नाम व पता,सम्पत्ति का विवरण,जमा/बकाया किराते,रजिस्ट्री आदि)	NF-56	59
51	अभिकरणों के आडिटेड बैलन्स-शीट की स्थिति	NF-57	60
52	विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण	NF-58	61-62
53	वित्तीय वर्ष-2018-19 के अर्न्तगत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयत सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति	NF-60	63

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कौलम 8+पिछले माह का कौलम 12

रिपोर्टिंग माह: Nov.2018.तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति						दि. 01.04.2018से गत माह तक						घात वर्ष के आलोच्य माह में					आलोच्य माह तक									
		कुल नियोजित EWS भवन	कुल आवंटित EWS भवन	कुल पूर्ण EWS भवन	कुल निर्माणाधीन EWS भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित EWS भवन(8*+12*)	आवंटित EWS भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण निर्माणाधीन भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)										
1	Ghaziyabad	62389	52463	53073	192	9926	726	107	192	920	12	0	13	65	14	0	15	0	16	63175	17	52635	18	53265	19	920	20	10480

(Signature)
 (नाम सिंह)
 सहायक अभियन्ता-संरचनात्मक

(Signature)
 मुख्य अभियन्ता
 ए. ए. ए. ए.
 11.11.18

(Signature)
 सतीश कुमार
 सहायक अभियन्ता

प्रारूप संख्या NF-1
 NF-1
 CE

प्रत्य संख्या NF-2
NF-2

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अन्य आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कौलम 8+पिछले माह का कौलम 12

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018. तक, रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति						दि. 01.04.2018से गत माह तक						चालू वर्ष के आलोच्य माह में					आलोच्य माह तक				
		कुल नियोजित भवन	कुल आवंटित भवन	कुल पूर्ण भवन	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल आवंश भवन(3-4)	नियोजित भवन(8*+12*)	आवंटित भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणाधीन भवन (11*+15*)	नये भवन	नये भवन	नये भवन	नये भवन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणाधीन भवन	आवंटन हेतु कुल आवंश भवन (16-17)	कुल भवन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Ghaziabad	13362	11960	12138	390	1402	0	0	390	48	0	257	0	0	13362	12217	12528	48	1145				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कालम 8+ पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति						दि. 01.04.2018से गत माह तक						यात्र वर्ष के आलोक्य माह में						आलोक्य माह तक					
		कुल नियोजित भवन	कुल आवंटित भवन	कुल पूर्ण निर्माणधीन भवन	कुल हेतु कुल अवशेष भवना(3-4)	नियोजित भवन(*8+12*)	आवंटित भवन (9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित भवन	नये आवंटित भवन	नये पूर्ण निर्माणधीन भवन	नये नियोजित भवन(3+8+12)	आवंटित भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणधीन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)	कुल नियोजित भवन	कुल आवंटित भवन	कुल पूर्ण निर्माणधीन भवन	कुल हेतु कुल अवशेष भवन					
1	Ghaziabad	12717	10322	9626	1849	2395	0	0	1495	144	0	0	0	0	12717	10337	11121	498	2380						

Boony
(मार्ग दिशि)
सहायक अभियंता (आवास) दिल्ली

[Signature]
आवास विभाग
दिल्ली

[Signature]

प्रारम्भ संख्या N/F-3
CF
N/F-3

प्रत्य संख्या N.F-4
N.F-4

द्वितीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवृत्त उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कालम 8+ पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति										दि. 01.04.2018 से गत माह तक										वर्ष के आलोच्य माह में									
		कुल नियोजित	कुल आवृत्त	कुल पूर्ण निर्माणधीन	कुल आवृत्त हेतु कुल अवशेष भवन(3-4)	नियोजित HIG भवन(8*+12*)	आवृत्त HIG भवन(9*+13*)	पूर्ण भवन (10*+14*)	निर्माणधीन भवन (11*+15*)	नये नियोजित	नये आवृत्त	नये पूर्ण निर्माणधीन	कुल नियोजित भवन(3+8+12)	आवृत्त भवन (4+9+13)	कुल पूर्ण भवन (5+10+14)	कुल निर्माणधीन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
1	Ghaziabad	12032	.8755	9013		48	3277	0	0	0	0	6	0	0	12032	8761	9013	48	3271												

Barna

R

Sh

CATP
प्रारूप संख्या NF-5
NF-5

वित्तीय वर्ष 2018-19 में निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 6

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि.	दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति							
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0

विजय कुमार सिंह
सहायक नगर निरीक्षक

(के०बी० गोविल)
नगर नियोजक
गा० वि० प्रा०

शाल्य संख्या NF-6

NF-6

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की

स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 6

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि.	अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति									
			आलोच्य माह में पूर्ण भवन	आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6)	आलोच्य माह में आवंटित भवन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*)	आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10)		
1	Ghaziabad	0	0	856	0	856	0	0	10	0	11	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	

Boman
(निर्देशक)
सहायक अभियन्ता-संरचना

R
मुख्य अभियन्ता
01.12.2018

Sh
सहायक कुशल आय
संरचना

प्रारूप संख्या NE-7
NF-7

(A7P

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई. डबल एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अधिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) (भवनों की संख्या)	जिला अधिकारी द्वारा चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंड्राज व कब्जा दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)		जिला अधिकारी द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित)		अधिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या		चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14)	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु भूमि की आवश्यकता (हे०	कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु) हेतु भवनों में (अनुमानित)
			आलोच्य माह में	चालू वर्ष में	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में	आलोच्य माह में	चालू वर्ष में					
1	Ghaziazbad	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई. डबल एस भवनों के सम्बन्ध में

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई. डबल एस भवनों के सम्बन्ध में

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई. डबल एस भवनों के सम्बन्ध में

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप योजना ई. डबल एस भवनों के सम्बन्ध में

(A-12)
प्रारूप संख्या NF-8
NF-8

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबल्यू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्रम सं	प्राधिकरण का नाम	निविदा के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत परियोजनाओं की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		निजी विकासकर्ताओं द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या		प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओं की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या		राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या		स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष निजी विकासकर्ताओं द्वारा निर्माणधीन भवनों की संख्या	
		आलोच्य माह में	चालू वर्ष आलोच्य माह तक (3+4*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष आलोच्य माह तक (5+6*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष आलोच्य माह तक (7+8*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष आलोच्य माह तक (9+10*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष आलोच्य माह तक (11+12*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष आलोच्य माह तक (13+14*)	आलोच्य माह में	चालू वर्ष आलोच्य माह तक (15+16*)
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रारूप संख्या NF-9

NF-9

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLASS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	1.04.2018 को सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. के अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8)
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0

(प्रमोद गुप्ता)
 वरिष्ठ सहायक अनुमान
 भवन/भूखण्ड अनुमान
 गा.वि.प्रान 02/23/19
 दिना-19/12/18

(अशोक कुमार)
 02/23/18
 01/12/18

(अनु सखिव)
 गा.वि.प्रान 02/23/18

(सि. पी. विमली)
 अवर सखिव

(सतीश कुमार राय)
 सतीश कुमार राय

प्रारूप संख्या NF-10

NF-10

(A11R)

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLASS) के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित

भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कौलम 5+पिछले माह का कौलम 6

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निजी विकासकर्ता का नाम	1.04.2018 को सी. एल. एस. एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या	आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*)	आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6)	आलोच्य माह में सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या	आलोच्य माह तक सी. एल. एस. एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या	आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या(7-9)
1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	Ghaziabad	0	0	0	0	0	0	0

(Handwritten signatures and stamps)

संतोष कुमार राय
सचिव

शहनाइसक (अहमद)
सीओएचडीएफ

(E)
प्रारूप संख्या NF-11
NF-11

मान्यवर श्री काशिराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह : Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम चरण					द्वितीय चरण					अनावंति रखने का कारण		
		लक्ष्य	पूर्ण	आवंति	आवंदन हेतु अवशेष (4-5)	कच्चा प्रदत्त	लक्ष्य	पूर्ण	आवंति	आवंदन हेतु अवशेष (9-10)	कच्चा प्रदत्त		भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	वित्तीय प्रगति (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ghaziabad	0	0	0	0	0	1504	1504	1207	297	1082	100	3474.430	


Prerna


Prerna


Prerna

संयोजक
कृषि

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण - 1

उदाहरण - 10+11* = आलोच्य माह का कोलम 10 + पिछले माह का कोलम 11

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	शीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति			रेसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित यामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित यामों की जनसंख्या	की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पूजी निवेश की धनराशि (करोड़ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारंभ से प्रारंभ से (18+19*)		
								योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि (एकड़)	आलोच्य माह से अधिग्रहित भूमि (एकड़)	प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुनर्ग्रहित भूमि (क्रमिक) (एकड़)(10+11*)				कुल	कुल					
1																				
2																				
3	गैसर्स उपल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लि0	गैसर्स सनसिटी हाईटेक इंप्र प्राइवेट लि0																		
1	Ghaziyabad		UPRERAPRM553821-05-2005	10-07-2009	4494.31	2850.00	202.17	0.00	185.03	3490.00	10	26811	1019.22	1019.22	51/07/2014	113.22	2642.72			
			UPRERAPRM737521-05-2005	05/11/2011	4312.99	671.00	309.69	0.00	180.091	827.65	9	21580	373.43	030/06/2016	2.50	891.30				

(कोकठ गौरव)
नगर नियंत्रक
04-12-2018, 11

शरण संख्या N.F. 13
NF-13

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	नगर एवम प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	इंवेल्पमेंट एशीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू ,मोडल-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में	सड़क	वाटर	सीवरेज सप्लाई/सेप्टिक टैंक	आंतरिक ड्रेनेज	विद्युतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा)	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण	सड़क इलेज	सीवरेज	विद्युत आपूर्ति	प्राथमिक व्यय (लाख में)	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण आय वर्ग	प्रगति आय वर्ग	आवंटित आय वर्ग	बंधक भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल	EWWS/LIGके अलावा,अन्य वर्ग हेतु)	आलोच्य माह तक कुल निर्मित विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या									
																									सड़क इलेज	सीवरेज	विद्युत आपूर्ति	प्राथमिक व्यय (लाख में)	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण आय वर्ग
1	Ghaziabad	प्रॉपर्टीज इंप्रा प्रा0 लि0	49	39	50	50	43	593	28	10	8	10	15	7	4	8	0	2466	2466	384	384	144	0	0	0	0	0	0	0	119.74	0	5262	144
2		भै0 अंसल प्रापर्टीज इंप्रा प्रा0 लि0																															

(A718)
NF-14

राजीव रतन राठौड़
नगर निगम (काठकोट नगर)
नगर निगम का
माह 11/10/18

04-12-2018, I

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण - 1

कार्य संख्या NF-14

CAFR
NF-15

उदाहरण - 3+4* = आलोच्य माह का कॉलम 3+पिछले माह का कॉलम 4

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	रेरा में पंजीकरण की संख्या	लाइसेंस निर्गत का दिनांक	डीपीआर अनुमोदन का दिनांक	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति		रेसी सर्वधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि (क्रमिक) विकासकर्ता के पास उपलब्ध	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या	योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या	की प्रगति		पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	पंजी निवेश की धनराशि (कोड़ में)	वर्तमान प्रारंभ से वित्तीय आलोच्य वर्ष में माह तक (पंजी निवेश करने करने की धनराशि कोड़ में)
								ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की स्थिति	क्षेत्रफल				कुल क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल			
1	Ghaziabad	क्रासिंग इंप्रा प्रा0 लि0	UPREARPRJ6661 UPREARPRJ6375	29/05/2006	03/02/2007	360.00	257.58	29.40	9.25	316.00	0	0	0	0	012/10/2013	8.00	1226.00
		भैसर्स अंसल प्रापर्टीज इंप्रा प्रा0 लि0	UPREARPRJ5463& OTHER	29/05/2006	09/05/2007	140.63	144.08	15.62	0	137.00	0	0	0	0	014/09/2015	4.02	358.00

04-12-2018, 11

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

श्रीमान् प्रख्यात नं-16

NP-16

रिपोर्टिंग माह: Nov.2018. तक. रिपोर्टिंग दिधि: 04/12/2018

क्र.सं.	नगर एवम् प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कंपनी का नाम	डेवलपमेंट एशीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में) (रिपोर्टिंग की तिथि को लागू ,मोडल-स्टैन्ड्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में										ग्रामीण आबादी का विकास (प्रतिशत में) (वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य)										प्रारंभ से ग्रामीण आबादी के विकास पर										डेवलपमेंट्स एशीमेंट्स के सापेक्ष (शिवन) समानुपाति लक्ष्य										आलोच्य माह तक उपलब्धि (शिवन)(कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष)										परफॉर्मन्स गारंटी		आलोच्य माह तक कुल निर्मित विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (के
			सड़क	वाटर	सीवरेंज	आंतरिक ड्रेनेज	विद्युतीकरण	कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण	क्षेत्रफल भौतिक	सड़क	ड्रेनेज	सीवरेंज	विद्युत आपूर्ति	क्रमिक व्यय (लाख में)	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग	पूर्ण आय वर्ग	प्रगति आय वर्ग	आवंटित आय वर्ग	क्षेत्रफल	भूमि का क्षेत्रफल	अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल	आलावा, अन्य वर्ग हेतु)																														
1	Ghaziabad	एमआर एम्स0 जी0 एफ0 लैंड लि	68	75	72	75	75	10.38	3	0	0	0	0	0	593	593	363	363	0	0	229	229	0	0	0	0	0	0	0	235																									
		मैसर्स एस0 एम्0 वी0 एजेंसीज प्रा0 लि0	62	47	57	57	48	17.10	1	0	0	0	0	0	450	450	270	270	0	0	244	272	209	0	0	0	0	0	2100																										
		मैसर्स साभग	96	68	55	55	62	2.50	3	0	0	0	0	0	360	360	339	339	0	0	360	360	306	259	0	0	0	494																											

रिपोर्टिंग माह: Nov.2018. तक. रिपोर्टिंग दिधि: 04/12/2018

श्रावण संख्या NF-17

NF-17

सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कैलम 4+पिछले माह का कैलम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि.	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या) (4+5*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां की लागत (रु० लाख में) (क्रमिक योग)
							प्राप्त	धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	Ghaziabad	01.04.2018 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या)								
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

डॉ. आर. राठी
सहस्रक अभियन्ता (व्यवसायिक)
गानो वि० प्रान्त राजियाबाद

श्री. के. विपारी
अवर सचिव

सतेश कुमार राय
सचिव

प्राप्त संख्या NF-18
NF-18

सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थानगत + शैक्षणिक + छोटी दुकान + कम्प्यूनिटी फेसिलिटी + सर्वजीमपट्टी प्लेटफार्म)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कालम 4+ पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि. 01.04.2018 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	आलोच्य माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)(4+5*)	आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5)	आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटित सम्पत्तियों का विवरण		आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु० लाख में)
							संख्या (7+8*)	प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु० लाख में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग	299	0	0	299	0	8	1141.35	291	83482.36
1	Ghaziabad	299	0	0	299	0	8	1141.35	291	83482.36

CS

CS

CS

संयोजक, प्रशासनिक (क)

संयोजक, प्रशासनिक

परन्त सख्या NF-19

NF-19

सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov.2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावसीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुआ) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)(4+6+7)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है	सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है	प्रारम्भ से 31.03.18 तक के अन्त तक (संख्या)	प्रारम्भ से 31.03.18 तक के अन्त तक (संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ghaziabad	5175	5164	9922	7985	71	13220	929	948.47

(प्रमोद गुप्ता)
वरिष्ठ सहायक
भवन/मुखपट्ट अनुभाग
गांधीनगर
607-1, 2, 3, 4

(अशोक कुमार)
607-1, 2, 3, 4

(अनु सचिव)
गांधीनगर

(रवि शर्मा)
रजिस्ट्रार

(अशोक कुमार)
रजिस्ट्रार

प्राप्त संख्या 11/20

15-20

लैण्ड बैंक

उदाहरण - 13+14* = आलोक्य माह का कैलम 13+पिछले माह का कैलम 14

दिनांक 01.04.2018 की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं. अधिकरण	का नाम	समस्त सौतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित (हेक्टेयर में)	कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजित भूमि (हेक्टेयर में)	विकसित भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में)	वर्ष 2018-19 में आलोक्य माह तक लैण्ड बैंक की भीतिक स्थिति (हेक्टेयर में)	आलोक्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (9+11) हेक्टेयर	आलोक्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर)	आलोक्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर)	आलोक्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर)	आलोक्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर)	अर्जन हेतु प्रस्तावों की कुल प्रस्तावों (हेक्टेयर में)	कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (3+10-4-11) (हेक्टेयर में)	नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में)	विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में)											
1	Ghaziaabad	3873.12	3702.90	3616.80	3149.46	2099.88	1950.06	86.10	10	16.80	11	16.80	12	102.90	13	0.00	14	0.00	15	0.00	16	0.00	17	0.00	18	170.22	19	102.90	20	570.24

(Signature)
(Signature)
 (328 नारायण)

(Signature)
राजय कुमार
 तहसीलदार
 गाँवियाबाद विकास प्राधिकरण

(Signature)
संतोष कुमार राय
 सचिव


प्राप्त संख्या NF-21

NF-21


ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया	भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड /सामुदायिक सुविधा/अन्य)	चालू वर्ष में भासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केशों की संख्या	चालू वर्ष में भासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केशों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8.
1	Ghaziabad	सिहानी ख0 सं0 195 मि	3326.95	नंदग्राम आवासीय योजना	अन्य (ई0 डब्लू0 एस0 भवन	0	0.00


33110752018143000


(3326 नारायण)


राजेश कुमार
तहसीलदार
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण


संतोष कुमार राय
सहायक


शरद्वर
प्रारूप संख्या NF-22


NF-22

सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिनांक तक	नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या(3+4)	सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि (दिनों में)	आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8)	आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9)	निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ghaziabad	227	661	888	60	663	168	831	57	निल	


(प्रमोद गुप्ता)
वरिष्ठ सहायक
भवन/मुख्यपद अनुभाग
गा.वि.प्रा.
आ. - 1, 2, 3, 4


05/12/18
05/12/18


05/12/18
अनु. अधिकारी
गा.वि.प्रा.


05/12/18
रि. वि. वि. वि. वि.
अनु. अधिकारी


05/12/18
अनु. अधिकारी

आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (गुप हाउसिंग को छोड़कर)

प्राप्त संख्या NF-23

NF - 23


उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन	आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	89	19	180	269	12	148	79	42	23	0	0	निल



राजीव रतन शाह
राज्यीय नगर नियोजक
सहा 10


(कै0के0 मोहन)
नगर नियोजक
राज्य वि० प्रा०





अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही


उदाहरण - 4+5* = आलोक्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5


रिपोर्टिंग माह: Nov.2018; तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन	आलोक्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोक्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोक्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोक्य माह में निर्गत अनुशा	चालू वर्ष में आलोक्य माह तक निर्गत कुल अनुशा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोक्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोक्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकारों का विवरण का दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	21	9	140	161	2	35	38	88	79	0		0 निल


 विजय कुमार सिंह
 अनावासीय नगर निगमक


 राजीव कुमार
 सहायक नगर निगमक


 (कोष) नगर निगमक
 नगर निगमक
 नगर निगमक



प्राप्त संख्या NI-24
 NF-24

कार्य संख्या NF-25


NF-25


गुण हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोक्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल गुण हाउसिंग आवेदन	आलोक्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोक्य माह तक कुल प्राप्त आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोक्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोक्य माह में निर्गत अनुशा	चालू वर्ष में आलोक्य माह तक निर्गत कुल अनुशा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोक्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोक्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण का दिनांक सहित
										1 माह से 3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	8	1	7	15	0	3	8	4	3	0		निल


राजीव रतन
साहाय्य नगर निगम


(कमरे में गीत)
नगर निगम
साहाय्य नगर


संलग्न नगर


(A-7)
प्रारूप संख्या NF-26
NF-26

भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोक्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन	आलोक्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन	चालू वर्ष में आलोक्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन(4+5*)	चालू वर्ष में आलोक्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5)	आलोक्य माह में निर्गत अनुशा	चालू वर्ष में आलोक्य माह तक निर्गत कुल अनुशा(7+8*)	चालू वर्ष में आलोक्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या	आलोक्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9)	लम्बित आवेदन			सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण का दिनांक सहित
										1 माह से.3 माह तक	03 माह से 06 माह तक	06 माह से अधिक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ghaziabad	3	0	4	7	0	1	2	4	4	0		0


विभागाध्यक्ष
राजिव रतन शाह
सहायक नगर निरीक्षक

राजिव रतन शाह
सहायक नगर निरीक्षक


विभागाध्यक्ष
नगर निरीक्षण


विभागाध्यक्ष (अवकाश)

सहायक नगर निरीक्षक

CATK
प्रारूप संख्या NF-27
NF-27

अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृति ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि.	चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*)	आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*)	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8)
1	2	31.03.2018 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित)	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	142	82	782	924	52	854	70

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

शरद्वर सख्या NF-28

CA 76
NF-28

निर्गत 'पूर्णा-प्रमाणपत्र' का विवरण

(ऐसे प्रकारण जिनमें 'पूर्णा-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कैलम 6+पिछले माह का कैलम 7

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2018.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	दि.31.03.2018 तक कुल स्वीकृत मानाचित्र (जिनमें पूर्णा-प्रमाणपत्र अनिवार्य है)	दि. 31.03.2018 तक कुल निर्गत पूर्णा-प्रमाणपत्र	दि. 31.03.2018 तक पूर्णा-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (3-4)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्णा प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति					
					आलोच्य माह में स्वीकृति मानाचित्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानाचित्र(6+7*)	आलोच्य माह तक पूर्णा-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानाचित्र (5+7)	आलोच्य माह में निर्गत पूर्णा-प्रमाणपत्र	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णा-प्रमाणपत्र(9+10*)	पूर्णा-प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ghaziabad	1808	111	1697	2	27	1724	4	26	1698



(कोको गौतम)

नगर नियंत्रक
गा० वि० प्र०



श्री० को० सिंह

विशेष कार्याधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद



शरद्वर सख्या

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कॅलम 8+पिछले माह का कॅलम 9

फर
प्राप्त संख्या NF-29
NF-29

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	31.03.2018 को संचित धनराशि (रू.लाख)					चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रू.लाख) (8+9*)	विगत वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रू.लाख)	चालू वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रू.लाख)	अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100)
		बचत खाला	एफ.डी.	निवेश	अन्य	कुल योग (3+4+5+6)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ghaziabad	2754.77	51178.00	0.00	0.00	53932.77	2359.40	58016.61	44657.02	129.92	6253.97	10.78

बिला निम्नंक
भाजियाबाद विकास प्राधिकरण

सहायक प्रशासक
भाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov-2018, तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	बजट में प्रारम्भिक अवशेष (₹ लाख)	बजट में कुल प्राप्तिधनित (₹ लाख)	सम्पत्ति विक्रय (₹ लाख)			शमन (₹ लाख)			स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (₹ लाख)			भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (₹ लाख)	विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा बेटरमेंट चार्ज (₹ लाख)	अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय (₹ लाख)			कुल अर्जित आय (₹ लाख)	
				विक्रय के वर्ष में प्राप्त	वर्तमान वर्ष में प्राप्त	विक्रय के वर्ष में प्राप्त	वर्तमान वर्ष में प्राप्त	विक्रय के वर्ष में प्राप्त	वर्तमान वर्ष में प्राप्त	विक्रय के वर्ष में प्राप्त	वर्तमान वर्ष में प्राप्त	विक्रय के वर्ष में प्राप्त			वर्तमान वर्ष में प्राप्त	विक्रय के वर्ष में प्राप्त	वर्तमान वर्ष में प्राप्त	विक्रय के वर्ष में प्राप्त	वर्तमान वर्ष में प्राप्त
1	Ghazialbad	53932.77	122500.00	11688.65	12515.90	5843.43	6275.42	0.00	0.00	0.00	30.12.2016	0.00	5400.96	4106.54	4019.46	23018.40	29804.87	44657.02	58016.61

(Signature)
 अधिकरण प्रमुख
 अधिकरण प्रमुख

(Signature)


प्रारम्भ संख्या NF-31
NF-31

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि समिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कालम 13+पिछले माह का कालम 14

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018.तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	अवस्थापना मद में 31.03.2018 को उपलब्ध धनराशि (रु.लाख)	स्टैम्प इयूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है	वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्टैम्प इयूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रु.लाख)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रु.लाख)						कुल धनराशि (लाख में) (3+10)	कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)		कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में)(11-12)
					स्टैम्प इयूटी	शमन	विकास शुल्क	भू-उपयोग परिवर्तन	योग(6+7+8+9)	आलोच्य माह में (लाख)			अंत तक (13+14*)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Ghaziabad	13023.08	31.12.2016	0.00	03137.71	3617.00	4861.00	11615.71	24638.79	53437.62	2520.52	15913.61	99999	-28798.83	


 सिला निबंधक
 गाजियाबाद
 संतोष कुमार राव
 सचिव

FC
भारत संख्या NF-32


MF-32

निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक: रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में बजट प्राविधान लक्ष्य (रु. लाख में)	रिपोर्टिंग माह में व्यय (रु. लाख में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय(रु. लाख में)(4+5*)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3)	
1	Ghaziabad	2	3	4	5	6
1		80000.00	3770.02	44447.79	55.56	


विभागाध्यक्ष
संतोष कुमार
साहिब

प्रारम्भ संख्या NF-33

NF-33

अवैध निर्माण

(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12* = आलोच्य माह का कालम 11+पिछले माह का कालम 12

रिपोर्टिंग माह: Nov.2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं. अभिकरण का नाम सभ्य विहित प्राधिकारी के वाद रजिस्ट्रारों के आधार पर

वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गयी कार्यवाही की प्रगति

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	प्रारम्भ से दि. तक	प्रारम्भ से दि. तक	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल अवैध निर्माण	कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5)	आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण (7+8*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित आवेद	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल आवेद (9+10*)	आलोच्य माह में अवैध निर्माण	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक अवैध निर्माण (11+12*)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण	कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	सबसे पुराने 03 अवैध तिथि सहित
1	Ghaziabad	31.03.2018	31.03.2018	माह तक कुल चिन्हित अवैध निर्माण	माह तक कुल चिन्हित अवैध निर्माण	माह में शमनित अवैध निर्माण	माह में शमनित अवैध निर्माण (7+8*)	आदेश पारित	आदेश पारित कुल आवेद (9+10*)	अवैध निर्माण	अवैध निर्माण (11+12*)	अवैध निर्माण	हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13)	पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित	अवैध तिथि सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		9129	2451	1165	7843	27	232	50	608	34	327	0	7284	194/12	04/12/2013
														189/30	22/01/2014
														187/29	26/11/2013
														10/2013	10/2013

04-12-2018, 18

CF
शारद संख्या NF-34

NF-34

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कालम 5+पिछले माह का कालम 6

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली चिन्हित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या	आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वार्दों की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वार्दों की संख्या (5+6*)	आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या	अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या(7+8*)	अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2018 तक रिकत करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिकत करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिकत करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिकत करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में) (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	125.5330	147	0	141	0	26	68.58	2.28	0.01	2.29

वी0 को0 सिंह
विशेष कार्याधिकारी
गान्धियाबाद निगरान प्रभिकरण
05-12-2018, 17

अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण

(शासनादेश संख्या: 5097/9-आ-3-2001 (आ10ब0) दिनांक 26.5.2001 द्वारा लागू)

(प्राधिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कुल चिन्हित कालोनिया	प्रारम्भ से आलोच्य माह तक कालोनियों का निर्गत की गयी (संख्या)	भू-उपयोग परिवर्तन		योग	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु लक्ष्य (संख्या)	चालू वर्ष में आलोच्य माह के अन्त तक आवेदन पत्रों की स्थिति (क्रमिक)										विकारस कार्यों की प्रगति	कॉलम संख्या-10 में निरस्त की गयी अनाधिकृत कालोनियों के विरुद्ध अधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही (संक्षेप में)
				बिना (संख्या)	सहित (संख्या)			अनुमोदित (संख्या)	निरस्त (संख्या)	कुल निस्तारित (संख्या) (9+10)	कार्यवाही स्तर	आलोच्य माह तक प्राप्त	आलोच्य माह तक कालोनिया का लोनि या	प्रारम्भ	पूर्ण				
1	Ghaziabad	321	0	0	0	5+6	42	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

प्रारम्भ संख्या NI-35
MF-35

डी० प्रिंट
विशेष कार्यधिकारी
गालियाबाद विकास प्राधिकरण
गालियाबाद

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण की प्रगति

32110
भारत संख्या NF-36
NF-36

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	पौधे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या)		कुल योग (4+5)	उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100)
			<08 फुट (उंचाई)	≥ 08 फुट (उंचाई)		
1	Ghaziabad	150000	150030	2000	152030	101.35

Shweta
सजोष कुमार
उद्यान निरीक्षक

Shweta
गोविन्द कुमार सिंह
(उद्यान निरीक्षक)

Shweta
शाशि कुमार भारती
तारक उद्यान अधिकारी

Shweta
एसओ केओ एसओ चौधरी
(पुनर्से अधिकारी उद्यान)

संतोष कुमार राय
संयोजक


प्रति
प्राप्त संख्या NF-37
NF-37

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2018-19)

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी..)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	निर्माण	नये/विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेन्ट एरिय (एकड़ में)			सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ghaziabad	0	0	0	0	4	40	0.00	0.00	2	61958.72	29956.02	0	0.00	0.00

दी0 रूप सिंह
विशेष कार्यकारी अधिकारी
राजेश्वर सिंह
नियंत्रण प्रधिकरण
गण्डियाबाद



शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

प्रारम्भ संख्या NF-39

NF-39

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	शासन स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)							अभिकरण स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या)		
		हार्डटेक/इन्टीग्रेटेड टाउनशिप	भू-उपयोग परिवर्तन	अधिग्रहण/पुनर्ग्रहण	नजूल/इम्प्लूवमेंट ट्रस्ट	सेवा सम्बन्धी	अन्य	मा10 मुख्य मंत्री संदर्भ	मा10 मुख्य आई.जी.आर.एस.	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Ghaziabad	8	4	4	10	0	5	0	18	191	0

कॉन्क्रेट/किन्ड सं०-७
सत्यापित

अ. च. च.



अनु सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

वी० के० सिंह
विभाग सार्वजनिक सौ.
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद




प्राप्त संख्या NF-40

NF-40

प्राधिकरण/परिषद विवस में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/12/2018

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण/परिषद का दिनांक	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या	
						7 दिनों में	15 दिनों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziabad	0	15/11/2018	0	0	0	0


विशेष कार्यनिर्देश
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद



माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमानना वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov.2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

कार्य संख्या NI-41
NE-91

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	आलोच्य माह तक कुल विचाराधीन वादों की स्थिति					वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति					पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति						दाखिल अपील की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों/न्यायालयों में)	दाखिल रिच्यू की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में)
		मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च	लोक सेवा	अवमानना	कुल	मा0 सर्वोच्च	मा0 उच्च	लोक सेवा	अवमानना	कुल	अंतरिम आदेश पारित	अंतरिम आदेश अनुपालित	अंतिम आदेश पारित	अंतिम आदेश अनुपालित				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Ghaziabad	162	880	01	401083.00	162	788	1	40991.00	7	84	0	93	118	18	18			

K

विश्व अजित 1
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

संजय कुमार
प्रभासी सिंघ

संजय कुमार
प्रभासी सिंघ

संजय कुमार
प्रभासी सिंघ

ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट की स्थिति

प्रारूप संख्या NF-45

CE
NF-45

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	नगर एवं अधिकरण का नाम	नोडल अधिकारी का नाम	डिजीटल सिगनेचर प्राप्त होने की स्थिति	नोडल अधिकारी/निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	बड़े अधिकरणों में टेंडर का प्रशिक्षण	दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति	अधिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा	राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु वर्कशाप	ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान	ई-टेन्डरिंग के आडिट हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन
1	Ghaziabad	अनिल कुमार सिंह	15	पूर्ण हो चुका है	0	माह अप्रैल 2017 से लागू	0	हो चुकी है	हाँ	0

Prerna
सहायक अभियन्ता (नगर विकास)
नगर विकास विभाग
गुवाहाटी

[Signature]
नगर विकास विभाग
गुवाहाटी

[Signature]


परिपत्र संख्या NP-46
NF-46

अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कैलम 6+पिछले माह का कैलम 7

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या	दिनांक 31.03.2018 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	दिनांक 31.03.2018 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6+7*)	हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या(3-4-7)
1 1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ghaziaabad	29	22	0	0	0	7


प्रधान अधिकारी
नगर निकाय


प्रधान अधिकारी
नगर निकाय



CE

प्रारूप संख्या NF-47

MF-47

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0
कम्पौनेन्ट की प्रगति समीक्षा

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	निर्धारित लक्ष्य (रु० करोड़ में)	आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त) (रु० करोड़ में)		एस0सी0पी0का कम्पौनेन्ट संख्या 5 के सापेक्ष (रु० करोड़ में)
			माह में व्यय (रु० करोड़ में)	मासांत तक क्रमिक व्यय (रु० करोड़ में)(4+5*)	
1		2	4	5	6
1	Ghaziabad	800.00	37.70	444.48	66.67

Prerna

[Signature]

उपरोक्त आंकड़ों का सत्यापन

01/12/2018
श्रीवाहा

[Signature]

कंसल्टिंग एंगेजर्स
संस्थान

प्रारूप संख्या NF-50

NF-50

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति

स्वतः रोजगार योजनारं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2018-19 हेतु)

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति(5+6*)	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100)	कॉलम 6 क्रमिक प्रगति में से						पिछड़ा वर्ग
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलारं	विकलांग	अल्पसंख्यक	पिछड़ा वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Ghaziabad	रोजगार छतरी योजना	2400	113	1333	55.54	280	27	228	27	67	360	

Bram
(नाम सह)
सहायक अभियन्ता-तकनीकी

Dr

Dr

सहायक अभियन्ता-तकनीकी

प्रारूप संख्या NF-51


NF-51


Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति


उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कौलम 5+पिछले माह का कौलम 6

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (वर्ष 2018-20 तक)((भेगावाट में))	पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (भेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (भेगावाट में)	चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (भेगावाट में)(5+6*)
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	1.56	0.04	0.00	0.93


(निगत सिंह)
सहायक अभियन्ता-तकनीकी


ANIL KUMAR
सहायक अभियन्ता-तकनीकी


सहायक अभियन्ता-तकनीकी

क्र.सं. 52

CE

अधिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियाँ/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा0अभियन्ता/अधि0 अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अधिकरण की वेबसाइट पर अद्यतन सूचना उपलब्ध है।	कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा0अभियन्ता/अधि0 अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अद्यतन सूचना अंकित है।	मुख्य कार्यपालक अधिकारी कॉलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हों अथवा नहीं में हों
1	2	3	4	5	6
1	Ghaziabad	77	7	7	हैं

Prerna

Prerna

Prerna

शरणा संख्या NF-53
NF-53

अहस्तान्तरित टंक सेवाएं/अवस्थापना सुवधाओं की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण	टंक सीवर		टंक इनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाये जाने का कारण
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाये जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		भाऊराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0 एच0 एवं के0 ए0	450	क्रियाशील	300	क्रियाशील	1	क्रियाशील	1	0	जल निगम द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण
		राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य	8800	क्रियाशील	2575	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	टंक सीवर का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा क्रियाशील कराया जा चुका है शेष प्रगति पर है
		स्वर्णजयंती पुरम योजना	2243	क्रियाशील	4000	क्रियाशील	3037	क्रियाशील	1	1	-

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
04-12-2018, 11

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण	टंक सीवर		टंक ड्रेनेज		जलापूर्ति		ओवर हेड टैंक		उपयोग में न लाने का कारण
			कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	वाटर मैन कुल लम्बाई (मीटर)	आलोच्य माह में संचलन की स्थिति	कुल संख्या	उपयोग में लाने जा रहे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		मधुवन बापूधाम योजना	5025	क्रियाशील	3590	क्रियाशील	54424	क्रियाशील	12	12	12-
		तुलसी निकेतन आवासीय योजना	800	क्रियाशील	800	क्रियाशील	2700	क्रियाशील	1	1	1-
		कोयल एन्क्लेव आवासीय योजना	955	क्रियाशील	951	क्रियाशील	3280	क्रियाशील	0	0	0-
		चिकन्बरपुर योजना	110	क्रियाशील	110	क्रियाशील	0	क्रियाशील	0	0	0-
		इंदिरापुरम आवासीय योजना	20055	क्रियाशील	30000	क्रियाशील	68250	क्रियाशील	8	8	8-
		इंद्राकुञ्ज	75	क्रियाशील	70	क्रियाशील	65	क्रियाशील	0	0	0-
		इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना	1550	क्रियाशील	1620	क्रियाशील	12100	क्रियाशील	2	2	आवंटी न होने के कारण

Prasad

Prasad

संतोष कुमार राय
सहायक

Prasad

महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति

प्राप्त संख्या NF-54

NF-54

CA7R

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	विकास क्षेत्र में राजस्व गार्मों की कुल संख्या	महायोजना की अवधि	महायोजना के नोटीफिकेशन का दिनांक	महायोजना से आच्छादित राजस्व गार्मों की कुल संख्या	जोनल प्लान की स्थिति		भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में)												
						कितने बनने थे	कितने अवशेष	आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल लम्बित आवेदन	आलोच्य माह में प्राप्त कुल आवेदन	बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या	बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या	प्राधिकरण स्तर पर मासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या	शासन स्तर पर विचारार्थीन प्रकरणों की संख्या						
1	Ghaziabad	165	2021	14.07.2005	165	33	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	15	4

(Handwritten signatures and notes)

राज्य सरकार
राज्य नगर

राज्य सरकार
राज्य नगर

(कै0के0 गौतम)
नगर नियोजक
गाज वि० प्रा०

(हरिनाथक अहमद)
सी०ए०डी०पी०

प्रारूप संख्या NF-55

NF-55

अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या	विभागीय/अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या	निलम्बित कार्मिकों संख्या	सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि	अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या	दण्डित कार्मिकों की संख्या	सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण			
								समस्त मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या	प्रतिशपथ- पत्र दाखिल वादों की संख्या	अन्तरित आदेश पारित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ghaziabad	792	29	13	Shri Yashpal Work mate & Shri Dherandr Yadav Kanisth Iipik	17	15	14	10	0	4

अनु. सचिव

राजियाबाद विकास प्राधिकरण
राजियाबाद

कमल
प्रारूप संख्या NF-56

NF-56

आवंटित सम्पत्तियों का ऑन-लाइन करने की स्थिति (आबंटी का नाम व पता, सम्पत्ति का विवरण, जमा/बकाया किश्तें, रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: Nov, 2018.. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या)	सम्पत्ति के संबंध में आबंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं? मात्र हॉं अथवा नहीं में	वेबसाइट का पता	अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाईन किये जाने / एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Ghaziabad	53	53 हॉं	www.gdaghaziabad.com	nil	

एनएच
04/12/18
(एनएच)
D.S.O.

04/12/18
04/12/18
(04/12/18)

04/12/18
(04/12/18)
HP

(K) 04/12/18
(K) 04/12/18
04/12/18

04/12/18
04/12/18

(अमरदीप कुमार)
सहायक अभियन्ता


FC
शारूप संख्या NF-57

NF-57

अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Nov-2018. तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हों अथवा नहीं में)	गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हों अथवा नहीं में)	स्वतंत्र आडीटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक	वित्तीय वर्ष 2017-18 के सत्यापित बैलेन्सशीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक	अन्य विवरण
1	Ghaziabad	पूर्ण है	पूर्ण है	31.10.2018	27.11.2018	पत्रांक संख्या 162/लेखा अनुभाग/2018 के माध्यम से बैलेन्स शीट प्रेषित कर दी गई हैं


चित्त निर्यातक
शांजियाबाद विकास प्राधिकरण

प्रारूप संख्या NF-58

NF-58

विशेष/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रु. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रु. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति		नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय (रु. करोड़)		
1		6 लेन हिंडन एलिक्ट्रिक रोड का निर्माण कार्य	मै0 नवयुग इंजिनर क0 लिमिटेड	एन सी आर प्लानिंग बोर्ड	916.00	0.00	0.00	02.11.2014	31.10.2017	100	970.05	31.12.2017	कार्य पूर्ण
		दिलशाद गार्डन से नये बस अड्डे तक मेट्रो का	डी एम् आर सी द्वारा निर्मित की जा रही है	केंद्र सरकार डी0 एम0 आर0	1116.00	2210.00	पूर्व में डी0 एम0 आर0 से वर्ष 2012 की दर पर	01.11.2014	31.10.2018	96	1012.24	31.12.2018	कार्य प्रगति पर है मेट्रो का ट्रयाल

(Handwritten signature and stamp)

क्र.सं.	अधिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	वित्त पोषण का स्रोत	परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रु. करोड़)	परियोजना का विचलन धनांक (रु. करोड़)	परियोजना धनांक में विचलन का कारण	स्वीकृत परियोजना		परियोजना की प्रगति	तवीनतम समापन की सम्भावित तिथि	अन्य विवरण
								प्रारम्भ तिथि	समापन तिथि			
1												
2												
3		निर्माण										
4												
5				सी एवं राजय सरकार के उपक्रम								
6												
7												
8							आधारित थी जिस्को वर्ष 2014 के आधार पर संशोधित किया गया है					
9												
10												
11												
12												
13												
14												रन का कार्य किया जा रहा है

Prerna

Prerna

Prerna

सहायक अभियन्ता-व्यवस्थापक

सहायक अभियन्ता-व्यवस्थापक

FC

प्रारम्भ संख्या NF-60

NF-60

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Nov,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 04/12/2018

क्र.सं.	प्राधिकरण का नाम	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2018 तक की कुल देयता (रु० में)	दिसम्बर, 2011 से मार्च 2018 तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	अवशेष (3-4) (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अलोच्य माह तक की देयता (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रु० में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष का अवशेष (6-7)	कुल अवशेष अंशदान धनराशि रु० में(5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ghaziabad	56115731.00	93998399.00	-37882668	10922402.00	9590262.00	1332140.00	- 36550528.00

नोट - आलर मि-9 के अन्वय में अंशदाताओं के अंशदान की धनराशि को 36550528.00 रुपयों की आधेक अंशदान की जा चुकी है जोकि अंशदाताओं से आनी चाहिए परन्तु साबित करने में अभी एग्री के कारण एग्री के अंशदान में अभी का खी है गुण 34 के कमी से अंशदान किये जासा गाई है।


 निमित्त नियंत्रक
 गानियाबाद विकास प्राधिकरण

संलग्न
 संकेत

