

प्रारूप संख्या NF-1

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति | | | | | दि. 01.04.2018से गत माह तक | | | | चालू वर्ष के आलोच्य माह में | | | | आलोच्य माह तक | | | | |
|---------|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | कुल नियोजित EWS भवन | कुल आवंटित EWS भवन | कुल पूर्ण EWS भवन | कुल निर्माणाधीन EWS भवन | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4) | नियोजित EWS भवन(8*+12*) | आवंटित EWS भवन (9*+13*) | पूर्ण भवन (10*+14*) | निर्माणाधीन भवन (11*+15*) | नये नियोजित भवन | नये आवंटित भवन | नये पूर्ण भवन | नये निर्माणाधीन भवन | कुल नियोजित भवन(3+8+12) | आवंटित भवन (4+9+13) | कुल पूर्ण भवन (5+10+14) | कुल निर्माणाधीन भवन | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Ghaziabad | 62389 | 52463 | 53073 | 192 | 9926 | 4614 | 187 | 192 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67003 | 52650 | 53265 | 920 | 14353 |

प्रारूप संख्या NF-2

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित अल्प आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति | | | | | दि. 01.04.2018से गत माह तक | | | | चालू वर्ष के आलोच्य माह में | | | | आलोच्य माह तक | | | | |
|---------|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | कुल नियोजित LIG भवन | कुल आवंटित LIG भवन | कुल पूर्ण LIG भवन | कुल निर्माणाधीन LIG भवन | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4) | नियोजित LIG भवन(8*+12*) | आवंटित LIG भवन (9*+13*) | पूर्ण भवन (10*+14*) | निर्माणाधीन भवन (11*+15*) | नये नियोजित भवन | नये आवंटित भवन | नये पूर्ण भवन | नये निर्माणाधीन भवन | कुल नियोजित भवन(3+8+12) | आवंटित भवन (4+9+13) | कुल पूर्ण भवन (5+10+14) | कुल निर्माणाधीन भवन | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Ghaziabad | 13362 | 11960 | 12138 | 390 | 1402 | 0 | 266 | 390 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13362 | 12226 | 12528 | 48 | 1136 |

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित मध्यम आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति | | | | | दि. 01.04.2018से गत माह तक | | | | चालू वर्ष के आलोच्य माह में | | | | आलोच्य माह तक | | | | |
|---------|---------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | कुल नियोजित MIG भवन | कुल आवंटित MIG भवन | कुल पूर्ण MIG भवन | कुल निर्माणाधीन MIG भवन | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4) | नियोजित MIG भवन(*8+12*) | आवंटित MIG भवन (9*+13*) | पूर्ण भवन (10*+14*) | निर्माणाधीन भवन (11*+15*) | नये नियोजित भवन | नये आवंटित भवन | नये पूर्ण भवन | नये निर्माणाधीन भवन | कुल नियोजित भवन(3+8+12) | आवंटित भवन (4+9+13) | कुल पूर्ण भवन (5+10+14) | कुल निर्माणाधीन भवन | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Ghaziabad | 12717 | 10322 | 9626 | 1849 | 2395 | 0 | 17 | 1495 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12717 | 10339 | 11121 | 512 | 2378 |

प्रारूप संख्या NF-4

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरण द्वारा निर्मित/आवंटित उच्च आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक भवनों की स्थिति | | | | | दि. 01.04.2018 से गत माह तक | | | | चालू वर्ष के आलोच्य माह में | | | | आलोच्य माह तक | | | | |
|---------|---------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| | | कुल नियोजित HIG भवन | कुल आवंटित HIG भवन | कुल पूर्ण HIG भवन | कुल निर्माणाधीन HIG भवन | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन(3-4) | नियोजित HIG भवन(8*+12*) | आवंटित HIG भवन (9*+13*) | पूर्ण भवन (10*+14*) | निर्माणाधीन भवन (11*+15*) | नये नियोजित भवन | नये आवंटित भवन | नये पूर्ण भवन | नये निर्माणाधीन भवन | कुल नियोजित भवन(3+8+12) | आवंटित भवन (4+9+13) | कुल पूर्ण भवन (5+10+14) | कुल निर्माणाधीन भवन | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (16-17) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Ghaziabad | 12032 | 8755 | 9013 | 48 | 3277 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12032 | 8761 | 9013 | 48 | 3271 |

प्रारूप संख्या NF-6

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित/आवंटित दुर्बल आय वर्ग भवनों की स्थिति

उदाहरण - 4+6* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 6

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | दि. 01.04.2018 को आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन | अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण/आवंटन की स्थिति | | | | | | | |
|---------|---------------|---|---|---|--|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | आलोच्य माह में पूर्ण भवन | आलोच्य माह में निर्माणाधीन भवन | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल पूर्ण भवन(4+6*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्माणाधीन भवन(5+7*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवन (3+6) | आलोच्य माह में आवंटित भवन | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल आवंटित भवन(9+10*) | आवंटन हेतु कुल अवशेष भवन (8-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ghaziabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |

प्रारूप संख्या NF-7

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में
उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्रम संख्या | प्राधिकरण का नाम | अभिकरणों हेतु कुल लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु)(भवनों की संख्या) | जिला अधिकारी द्वारा चिन्हित भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | | जिला अधिकारी द्वारा अभिलेखों में इंद्राज व कब्जा दी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | | जिला अधिकारी द्वारा अब तक प्रदत्त भूमि पर प्रस्तावित भवनों की संख्या (अनुमानित) | | अभिकरण की भूमि पर अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या | | निजी विकासकर्ताओं द्वारा अब तक प्रस्तावित भवनों की संख्या | | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्रस्तावित भवनों की संख्या (12+14) | कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु)हेतु अवशेष भवनों की संख्या (3-15) | कुल निर्धारित लक्ष्य (तीन वर्ष हेतु)हेतु भवनों की आवश्यकता (हे० में)(अनुमानित) |
|-------------|------------------|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | आलोच्य माह में | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5+6*) | आलोच्य माह में | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7+6*) | आलोच्य माह में | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9+10*) | आलोच्य माह में | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11+12*) | आलोच्य माह में | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13+14*) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ghaziabad | 36000 | 0 | 17.3889 | 0 | 8.2810 | 0 | 4008 | 0 | 9666 | 3464 | 7669 | 21343 | 14657 | 40.00 |

प्रारूप संख्या NF-8

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग -इन -पार्टनरशिप योजना ई. डबलू एस भवनों के सम्बन्ध में

उदाहरण - 8*+12* = पिछले माह का कॉलम 8+पिछले माह का कॉलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्रम सं | प्राधिकरण का नाम | निविदा के अंतर्गत निजी विकासकर्ताओ द्वारा अबतक प्रस्तुत परियोजनाओ की संख्या | | निजी विकासकर्ताओ द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या | | निजी विकासकर्ताओ द्वारा अबतक प्रस्तुत डी. पी. आर. में प्रस्तावित भवनों की संख्या | | प्राधिकरण स्तर पर निजी विकासकर्ताओ की अबतक अनुमोदित डी. पी. आर. की संख्या | | राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. की संख्या | | राज्यांश एवं केन्द्रांश हेतु स्वीकृति निजी विकासकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत डी. पी. आर. में भवनों की संख्या | | स्वीकृत योजनाओ के सापेक्ष निजी विकासकर्ताओ द्वारा निर्माणधीन भवनों की संख्या | |
|---------|------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | आलोच्य माह में | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (3+4*) | आलोच्य माह में | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (5+6*) | आलोच्य माह में | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (7+8*) | आलोच्य माह में | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (9+10*) | आलोच्य माह में | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (11+12*) | आलोच्य माह में | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (13+14*) | आलोच्य माह में | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक (15+16*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ghaziabad | 4 | 13 | 4 | 13 | 3464 | 7669 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 717 | 0 | 0 |

प्रारूप संख्या NF-9

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अंतर्गत अभिकरणों द्वारा आवंटित भवनों की संख्या

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | 1.04.2018 को सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या | आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या(4+5*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (3+5) | आलोच्य माह में सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटन हेत प्राप्त आवेदन संख्या | आलोच्य माह तक सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या | आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या (6-8) |
|---------|---------------|--|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ghaziabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

प्रारूप संख्या NF-10

प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक Credit-linked Subsidy Scheme (CLSS) के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा आवंटित भवनों का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कैलम 5+पिछले माह का कैलम 6

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | निजी विकासकर्ता का नाम | 1.04.2018 को सी. एल. एस . एस. के अंतर्गत आवंटन हेतु उपलब्ध भवन की संख्या | आलोच्य माह में आवंटन हेतु उपलब्ध नए भवनों की संख्या | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक आवंटन हेतु उपलब्ध कुल नये भवन की संख्या (5+6*) | आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भवनों की संख्या (4+6) | आलोच्य माह में सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन संख्या | आलोच्य माह तक सी. एल. एस . एस. अंतर्गत आवंटित भवनों की संख्या | आलोच्य माह तक आवंटन से अवशेष भवनों की संख्या(7-9) |
|---------|---------------|------------------------|--|---|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ghaziabad | Ghaziabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

प्रारूप संख्या NF-11

मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति (योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रारम्भ से)

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | जनपद का नाम | प्रथम चरण | | | | | द्वितीय चरण | | | | | | | अनावंटित रखने का कारण |
|---------|-------------|-----------|-------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------|--------|-------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|---|
| | | लक्ष्य | पूर्ण | आवंटित | आवंटन हेतु अवशेष (4-5) | कब्ज़ा प्रदत्त | लक्ष्य | पूर्ण | आवंटित | आवंटन हेतु अवशेष (9-10) | कब्ज़ा प्रदत्त | भौतिक प्रगति (प्रतिशत) | वित्तीय प्रगति (रु. लाख में) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ghaziabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | 1504 | 1287 | 217 | 1150 | 100 | 3474.43 | आवंटन की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जानी है |

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 10+11* = आलोच्य माह का कॉलम 10 + पिछले माह का कॉलम 11

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | नगर एवं प्राधिकरण का नाम | विकासकर्ता कंपनी का नाम | रेरा में पंजीकरण की संख्या | लाइसेंस निर्गत का दिनांक | डीपीआर अनुमोदन का दिनांक | अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़) | प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़) | ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण की स्थिति | | | ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध | योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या | योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या | भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति | | पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि | पूँजी निवेश की धनराशि (करोड़ में) | |
|---------|--------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | | योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि (एकड़) | आलोच्य माह में अधिग्रहित भूमि (एकड़) | प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुर्नग्रहित भूमि (क्रमिक) (एकड़)(10+11*) | | | | कुल चिन्हित क्षेत्रफल | कुल अधिसूचित क्षेत्रफल | | वर्तमान वित्तीय वर्ष में | प्रारंभ से आलोच्य माह तक (18+19*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Ghaziabad | मैसर्स उप्पल चट्टा हाईटेक डेवेलपर्स प्राइवेट लि० | UPRERAPRM5538 | 21-05-2005 | 10/07/2009 | 4494.31 | 2850.00 | 202.17 | 0.00 | 185.03 | 3490.00 | 10 | 26811 | 1019.22 | 1019.22 | 31/07/2014 | 135.22 | 2664.72 |
| | | मैसर्स सनसिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि० | UPRERAPRM7375 | 21-05-2005 | 05/11/2011 | 4312.99 | 671.00 | 309.69 | 0.00 | 180.091 | 827.65 | 9 | 21580 | 373.43 | 0.00 | 30/06/2016 | 2.70 | 891.50 |

हाईटेक टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -2

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | नगर एवम प्राधिकरण का नाम | विकासकर्ता कंपनी का नाम | डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विकास कार्यों की उपलब्धि (प्रतिशत में)(रिपोर्टिंग की तिथि को लागू,मोहन-स्टोन्स के सापेक्ष उपलब्धि) प्रतिशत में | | | | | | | ग्रामीण आवादी का विकास (प्रतिशत में)(वास्तविक विकास -डी. पी.आर. में प्रस्तावित लक्ष्य) | | | | प्रारंभ से ग्रामीण आवादी के विकास पर क्रमिक व्यय (लाख में) | डेवलपमेंट्स एग्रीमेंट्स के सापेक्ष कुल लक्ष्य (भवन) | | वास्तविक बँट असेंब्ली के सापेक्ष समानुपाति लक्ष्य (भवन) | | आलोच्य माह तक उपलब्धि (भवन)(कॉलम-18 व 19 के सापेक्ष) | | | | | | परफॉर्मेंस गारंटी | | आलोच्य माह तक कुल निर्मित /विकसित आवासीय इकाइयों की संख्या (EWS/LIGके अलावा,अन्य वर्ग हेतु) |
|---------|--------------------------|---|---|-------------|----------------------|----------------|--|-----------------------------|-------|--|---------|--------|-----------------|--|---|--------------|---|--------------|---|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------------|--|
| | | | सड़क | वाटर सप्लाई | सीचनेज /सेफ्टिक टैंक | आंतरिक ड्रेनेज | विद्युतीकरण (कार्यदायी संस्था द्वारा) | कम्युनिटी फसिलिटीज का विवरण | | सड़क | ड्रेनेज | सीचनेज | विद्युत आपूर्ति | | दुर्बल आय वर्ग | अन्य आय वर्ग | दुर्बल आय वर्ग | अन्य आय वर्ग | पूर्ण | | प्रगति | | आवंटित | | बंधक भूमि का क्षेत्रफल | अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल | |
| | | | | | | | | क्षेत्रफल | भौतिक | | | | | | | | | | दुर्बल आय वर्ग | अन्य आय वर्ग | दुर्बल आय वर्ग | अन्य आय वर्ग | दुर्बल आय वर्ग | अन्य आय वर्ग | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Ghaziabad | मैसर्स उत्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड मैसर्स सनमिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लि0 | 49 | 39 | 50 | 50 | 43 | 593 | 28 | 10 | 8 | 10 | 15 | 2120 | 13137 | 13137 | 8330 | 8330 | 144 | 0 | 1116 | 1178 | 469 | 434 | 387.15 | 0 | 5262 |
| | | | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 671 | 0 | 15 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2466 | 2466 | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.74 | 0 | 144 |

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास की प्रगति समीक्षा विवरण -1

उदाहरण - 3+4* = आलोच्य माह का कॉलम 3+पिछले माह का कॉलम 4

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | नगर एवं प्राधिकरण का नाम | विकासकर्ता कंपनी का नाम | रेरा में पंजीकरण की संख्या | लाइसेंस निर्गत का दिनांक | डीपीआर अनुमोदन का दिनांक | अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़) | प्रारंभ से विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़) | ग्राम समाज की भूमि के पुर्नग्रहण की स्थिति | | ऐसी सर्वाधिक भूमि का क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत ८० प्रतिशत या अधिक भूमि विकासकर्ता के पास उपलब्ध | योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की संख्या | योजनांतर्गत आच्छादित ग्रामों की जनसंख्या | भू उपयोग परिवर्तन की प्रगति | | पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि | पूँजी निवेश की धनराशि (करोड़ में) | |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--|---|--|--|-----------------------------|------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | योजना में पूर्णग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि | प्रारंभ से आलोच्य माह तक पुर्नग्रहित भूमि (क्रमिक) | | | | कुल चिह्नित क्षेत्रफल | कुल अधिभूचित क्षेत्रफल | | वर्तमान वित्तीय वर्ष में (पूँजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में) | प्रारंभ से तक (पूँजी निवेश करने की धनराशि करोड़ में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Ghaziabad | मैसर्स क्रासिंग इंप्रा प्रा0 लि0 | UPREARPRJ6661 UPREARPRJ6375 | 29/05/2006 | 03/02/2007 | 360 | 257.58 | 29.40 | 9.25 | 316.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/10/2013 | 14.00 | 1232.00 |
| | | मैसर्स अंमल प्रा0 लि0 | UPREARPRJ5463& OTHER | 29/05/2006 | 09/05/2007 | 140.63 | 114.08 | 15.62 | 0 | 137.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/09/2015 | 6.22 | 360.20 |
| | | मैसर्स अग्रवाल एमो0 प्रमोटर्स लि0 | UPREARPRJ1498& OTHER | 29/05/2006 | 07/05/2007 | 185.00 | 184.69 | 8.64 | 8.63 | 184.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07/10/2013 | 35.45 | 368.45 |
| | | मैसर्स एम्मार एम0 वी0 एंफ0 लैड लि | UPREARPRJ3055& OTHER | 12/09/2008 | 13/10/2013 | 117.68 | 75.00 | 0.51 | 0.2496 | 89.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12/10/2013 | 15.00 | 206.00 |
| | | मैसर्स एम0 एम0 वी0 एंजेनीज प्रा0 लि0 | UPREARPRJ5719& OTHER | 29/05/2006 | 13/02/2007 | 300.00 | 186.65 | 3.48 | 0 | 226.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/09/2011 | 8.00 | 448.00 |
| | | मैसर्स सामग कंस0 लि0 | UPREARPRJ3882& OTHER | 29/05/2006 | 23/02/2007 | 72.90 | 68.88 | 0.41 | 0 | 72.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/11/2015 | 4.00 | 381.00 |
| | | मैसर्स लैडक्राफ्ट डेवलपर्स प्रा0 लि0 | UPREARPRJ5633& OTHER | 29/11/2006 | 22/10/2007 | 91.60 | 67.69 | 5.66 | 0.3158 | 79.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/10/2013 | 12.20 | 407.00 |
| | | मैसर्स साहनी विल्डर्स प्रा0 लि0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90.00 |

सम्पत्ति विस्तारण (आवासीय) (केवल भूखण्ड)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019.,तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | दि. 01.04.2018 को आवंटन हेतु शेष आवासीय भूखण्ड (संख्या) | आलोच्य माह में निर्मित/विकसित आवासीय भूखण्ड (संख्या) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित भूखण्ड (संख्या)(4+5*) | आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5) | आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या) | वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण संख्या(7+8*) | प्राप्त धनराशि का कुल योग (₹0 लाख में) | आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8) | आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (₹0 लाख में) (क्रमिक योग) |
|---------|---------------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ghaziabad | 61 | 0 | 2 | 63 | 5 | 33 | 2647.35 | 30 | 223.25 |

सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय) (व्यावसायिक + संस्थागत + शैक्षणिक + छोटी दुकानं + कम्प्यूनिटी फैसिलिटी + सब्जीमण्डी प्लेटफार्म)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | दि. 01.04.2018 को आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या) | आलोच्य माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या) (4+5*) | आलोच्य माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या) (3+5) | आलोच्य माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या) | वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक आवंटित सम्पत्तियों का विवरण | | आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या) (6-8) | आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियों की लागत (रु0 लाख में) |
|---------|---------------|---|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | संख्या (7+8*) | प्राप्त धनराशि का कुल योग (रु0 लाख में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | योग | 299 | 0 | 0 | 299 | 4 | 13 | 2056.87 | 286 | 82567.84 |
| 1 | Ghaziabad | 299 | 0 | 0 | 299 | 4 | 13 | 2056.87 | 286 | 82567.84 |

सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई) | | | | अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुयी) (प्रारम्भ से आलोच्य माह के अंत तक) | कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)(4+6+7) | वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या | वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टैम्प शुल्क (लाख) |
|---------|---------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|
| | | सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है | | सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है | | | | | |
| | | प्रारम्भ से 31.03.18 तक (संख्या) | आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या) | प्रारम्भ से 31.03.18 तक (संख्या) | आलोच्य माह के अन्त तक (संख्या) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ghaziabad | 5175 | 5165 | 9922 | 7932 | 63 | 13160 | 1303 | 1561.70 |

लैण्ड बैंक

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कालम 13+पिछले माह का कालम 14

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | दिनांक 01.04.2018 की स्थिति | | | | | | वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक लैण्ड बैंक की भौतिक स्थिति (हेक्टेयर में) | | | | | | | | अर्जन हेतु प्रेषित प्रस्तावों की कुल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | कब्जा प्राप्त करने हेतु शेष कुल भूमि (3+10-4-11) (हेक्टेयर में) | नियोजन हेतु शेष कुल भूमि (12-14) (हेक्टेयर में) | विकास हेतु कुल शेष भूमि (4-6+11-15) (हेक्टेयर में) |
|---------|---------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | | समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित (हेक्टेयर में) | कुल कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में) | नियोजित भूमि (हेक्टेयर में) | विकसित भूमि (हेक्टेयर में) | विक्रय योग्य भूमि (हेक्टेयर में) | विक्रीत भूमि (हेक्टेयर में) | नियोजन हेतु अवशेष भूमि (हेक्टेयर में) (4-5) | आलोच्य माह तक समस्त स्रोतों से कुल अर्जित भूमि पुर्नग्रहण सहित(हेक्टेयर) | आलोच्य माह तक कब्जा प्राप्त भूमि (हेक्टेयर) | नियोजन हेतु उपलब्ध कुल भूमि (9+11) हेक्टेयर | आलोच्य माह में नियोजित भूमि (हेक्टेयर) | आलोच्य माह तक नियोजित भूमि (हेक्टेयर) (13+14*) | आलोच्य माह तक विकसित भूमि (हेक्टेयर) | आलोच्य माह तक विक्रीत भूमि (हेक्टेयर) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Ghaziabad | 3873.12 | 3702.90 | 3616.80 | 3149.46 | 2099.88 | 1950.06 | 86.10 | 16.80 | 16.80 | 102.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.22 | 102.90 | 570.24 |

ऐसी भूमि का विवरण जिसे प्राधिकरण/परिषद द्वारा अर्जित नहीं किया गया, परन्तु अपनी योजनाओं में समाहित कर या किसी रूप में उस भूमि का विकास कर दिया गया

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | भूमि का राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या | भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | योजना का नाम जिसके अन्तर्गत भूमि का उपयोग किया गया | भूमि को किस रूप में योजना में प्रयोग किया गया (सड़क/पार्क/भूखण्ड/सामुदायिक सुविधा/अन्य) | चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों की संख्या | चालू वर्ष में मासान्त तक भू-स्वामी से सेटल केसों में निहित भूमि क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) |
|---------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ghaziabad | सिहानी ख0 सं0 195 मि | 3326.95 | नंदग्राम आवासीय योजना | अन्य (ई0 डब्लू0 एस0 भवन | 0 | 0.00 |

सम्पत्ति नामान्तरण की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | प्राधिकरण का नाम | दिनांक 31.03.2018 तक नामान्तरण हेतु लम्बित आवेदनों की संख्या | चानू वर्ष में आलोच्य माह तक नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या | आलोच्य माह के अन्त तक नामान्तरण हेतु आवेदन की कुल संख्या(3+4) | सिटीजन चार्टर में नामान्तरण हेतु निर्धारित समयवधि (दिनों में) | आलोच्य माह में निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारित आवेदन की संख्या | आलोच्य माह में निर्धारित समय-सीमा के पश्चात निस्तारित आवेदन की संख्या | आलोच्य माह के अन्त तक कुल निस्तारित आवेदन की संख्या (7+8) | आलोच्य माह के अन्त तक निस्तारण हेतु अवशेष आवेदन की संख्या (5-9) | निस्तारण हेतु लम्बित सबसे पुराने 03 वाद तिथि सहित |
|---------|------------------|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ghaziabad | 227 | 974 | 1201 | 60 | 925 | 204 | 1129 | 72 | निल |

आवासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर)

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | 31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल आवासीय आवेदन | आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवासीय आवेदन(4+5*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5) | आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या | आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9) | लम्बित आवेदन | | | सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित |
|---------|---------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | 1 माह से 3 माह तक | 03 माह से 06 माह तक | 06 माह से अधिक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ghaziabad | 89 | 16 | 241 | 330 | 10 | 178 | 117 | 35 | 19 | 0 | 0 | निल |

अनावासीय मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | 31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल अनावासीय आवेदन | आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त अनावासीय आवेदन(4+5*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5) | आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या | आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9) | लम्बित आवेदन | | | सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित |
|---------|---------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | 1 माह से 3 माह तक | 03 माह से 06 माह तक | 06 माह से अधिक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ghaziabad | 21 | 12 | 188 | 209 | 0 | 36 | 72 | 101 | 89 | 0 | 0 | निल |

ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | 31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल ग्रुप हाउसिंग आवेदन | आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन | चानू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त ग्रुप हाउसिंग आवेदन(4+5*) | चानू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5) | आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा | चानू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*) | चानू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या | आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9) | लम्बित आवेदन | | | सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित |
|---------|---------------|---|--|---|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | 1 माह से 3 माह तक | 03 माह से 06 माह तक | 06 माह से अधिक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ghaziabad | 8 | 1 | 9 | 17 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | निल |

भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कालम 4+पिछले माह का कालम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | 31.03.2018 को स्वीकृति हेतु अवशेष कुल भू-विन्यास आवेदन | आलोच्य माह में स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त भू-विन्यास आवेदन(4+5*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदन (3+5) | आलोच्य माह में निर्गत अनुज्ञा | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत कुल अनुज्ञा(7+8*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निरस्त आवेदनों की संख्या | आलोच्य माह के अन्त तक कुल लम्बित आवेदनों की संख्या (6-8-9) | लम्बित आवेदन | | | सबसे पुराने तीन प्रकरणों का विवरण दिनांक सहित |
|---------|---------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | 1 माह से 3 माह तक | 03 माह से 06 माह तक | 06 माह से अधिक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ghaziabad | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | निल |

अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृत ले-आउट के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र स्वीकृति की स्थिति
 उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अभिकरण द्वारा विकसित योजना/निजी विकासकर्ताओं के स्वीकृति ले-आउट में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर दि. 31.03.2018 तक प्राप्त मानचित्र आवेदन (अनिस्तारित) | चालू वर्ष में आलोच्य माह में कॉलम-3 के श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या (4+5*) | आलोच्य माह तक निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल आवेदनों की संख्या (3+5) | चालू वर्ष में आलोच्य माह में निस्तारित आवेदनों की संख्या | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निस्तारित आवेदनों की संख्या (7+8*) | निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या (6-8) |
|---------|---------------|--|---|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ghaziabad | 142 | 113 | 1132 | 1274 | 148 | 1237 | 37 |

निर्गत 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' का विवरण
(ऐसे प्रकरण जिनमें 'पूर्णता-प्रमाणपत्र' अनिवार्य है)

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॉलम 6+पिछले माह का कॉलम 7

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | दि.31.03.2018 तक कुल स्वीकृत मानचित्र (जिनमें पूर्णता-प्रमाणपत्र अनिवार्य है) | दि. 31.03.2018 तक कुल निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र | दि. 31.03.2018 तक पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (3-4) | वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रगति | | | | | |
|---------|---------------|---|---|--|---|---|--|--|--|---|
| | | | | | आलोच्य माह में स्वीकृति मानचित्र | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल स्वीकृति मानचित्र(6+7*) | आलोच्य माह तक पूर्णता-प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु कुल स्वीकृति मानचित्र (5+7) | आलोच्य माह में निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निर्गत पूर्णता-प्रमाणपत्र(9+10*) | पूर्णता- प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना अवशेष (8-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ghaziabad | 1808 | 111 | 1697 | 3 | 37 | 1734 | 1 | 32 | 1702 |

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों की स्थिति

उदाहरण - 8+9* = आलोच्य माह का कालम 8+पिछले माह का कालम 9

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | 31.03.2018 को संचित धनराशि (रू.लाख) | | | | | चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह में प्राप्तियां (रू.लाख) | चालू वर्ष में रिपोर्टिंग माह तक कुल प्राप्तियां (रू.लाख)(8+9*) | विगत वित्तीय वर्ष के रिपोर्टिंग माह तक प्राप्तियां (रू.लाख) | चालू वर्ष तथा गत वर्ष की तुलना (प्रतिशत में) (9/10*100) | वित्तीय वर्ष 2018-19 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (रू.लाख) | अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (12/9*100) |
|---------|---------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------------------|---|--|---|---|--|--|
| | | बचत खाता | एफ.डी. | निवेश | अन्य | कुल योग (3+4+5+6) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ghaziabad | 2754.77 | 51178.00 | 0.00 | 0.00 | 53932.77 | 3998.65 | 71652.57 | 85201.84 | 84.10 | 7693.17 | 10.74 |

विभिन्न स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | बजट में प्रारम्भिक अवशेष (रू0 लाख) | बजट में प्राविधानित कुल प्राप्तियां(रू0 लाख) | सम्पत्ति विक्रय (रू0 लाख) | | शमन (रू0 लाख) | | स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त आय (रू0 लाख) | | | भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से प्राप्त आय (रू0 लाख) | | विकास एवं सुदृढीकरण शुल्क तथा ब्रेटरमेंट चार्जेज ;रू0 लाख | | अन्य मदों से प्राप्त होने वाली आय (रू0 लाख) | | कुल अर्जित आय (रू0 लाख) | |
|---------|---------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि | तिथि, जब तक कि 'स्टैम्प ड्यूटी' का अंश प्राप्त हुआ | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि | विगत वर्ष के समकालीन अवधि में प्राप्त धनराशि | वर्तमान वर्ष में प्राप्त धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Ghaziabad | 53932.77 | 122500.00 | 28830.80 | 15019.20 | 10318.05 | 8936.10 | 0.00 | 0.00 | 30.12.2016 | 0.00 | 5401.08 | 7691.97 | 5891.52 | 38361.02 | 36404.67 | 85201.84 | 71652.57 |

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवस्थापना मद में प्राप्त आय (सभी आय के स्रोतों से प्राप्त धनराशि सम्मिलित करते हुये) का विवरण

उदाहरण - 13+14* = आलोच्य माह का कैलम 13+पिछले माह का कैलम 14

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अवस्थापना मद में 31.03.2018 को उपलब्ध धनराशि (रू. लाख) | स्टैम्प ड्यूटी से किस तिथि तक की धनराशि प्राप्त हो गई है | वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्टैम्प ड्यूटी के अंश से प्राप्त धनराशि (रू. लाख) | वर्तमान वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक अवस्थापना मद के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का विवरण (रू.लाख) | | | | | कुल धनराशि (लाख में) (3+10) | कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रारम्भ से आलोच्य माह तक स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख में) | व्यय (लाख में) | | कुल उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु अवशेष धनराशि(लाख में)(11-12) |
|---------|---------------|--|--|--|--|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--|--------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | स्टैम्प ड्यूटी | शमन | विकास शुल्क | भू-उपयोग परिवर्तन | योग(6+7+8+9) | | | आलोच्य माह में (लाख में) | आलोच्य माह के अंत तक (13+14*) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ghaziabad | 13023.08 | 13.12.2016 | 0.00 | 0 | 4468.05 | 5608.18 | 4860.10 | 14936.33 | 27959.41 | 53437.62 | 2298.64 | 21105.39 | -25478.210000000003 |

[print report](#)[Export To Excel](#)प्रारूप संख्या **NF-32**

निर्माण/विकास का विवरण

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: **Feb,2019..तक**. रिपोर्टिंग तिथि: **05/03/2019**

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में बजट प्राविधान लक्ष्य (रू. लाख में) | रिपोर्टिंग माह में व्यय (रू. लाख में) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक व्यय(रू. लाख में)(4+5*) | बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (5*100)/3) |
|---------|---------------|--|---------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ghaziabad | 80000.00 | 3182.28 | 52834.69 | 66.04 |

अवैध निर्माण

(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

उदाहरण - 11+12* = आलोच्य माह का कॅलम 11+पिछले माह का कॅलम 12

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक, रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | सभी विहित प्राधिकारी के वाद रजिस्ट्रों के आधार पर | | | | वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गयी कार्यवाही की प्रगति | | | | | | | | | |
|---------|---------------|--|--|--|----------------------------------|---|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक चिन्हित अवैध निर्माण | प्रारम्भ से दि. 31.03.2018 तक निस्तारित अवैध निर्माण | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल चिन्हित नये अवैध निर्माण | कुल चिन्हित अवैध निर्माण (3-4+5) | आलोच्य माह में शमनित अवैध निर्माण | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक कुल शमनित अवैध निर्माण(7+8*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह में पारित ध्वस्तीकरण आदेश | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक पारित कुल ध्वस्तीकरण आदेश (9+10*) | आलोच्य माह में ध्वस्त अवैध निर्माण | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक ध्वस्त अवैध निर्माण (11+12*) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक निक्षेपित अवैध निर्माण | कार्यवाही हेतु लम्बित अवैध निर्माण (6-8-12-13) | सबसे पुराने 03 लम्बित वाद तिथि सहित | सबसे पुराने 03 ध्वस्तीकरण आदेश तिथि सहित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ghaziabad | 9129 | 2451 | 1526 | 8204 | 26 | 337 | 48 | 756 | 18 | 411 | 0 | 7456 | 194/12 /11/2013 189/30 /10/2013 187/29 /10/2013 | 04/12/2013 22/01/2014 26/11/2013 |

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के विरुद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही का विवरण

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कालम 5+पिछले माह का कालम 6

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अवैध कब्जे वाली चिन्हित भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे० में) | अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक अतिक्रमणकर्ताओं की संख्या | आलोच्य माह में विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या | अभिकरण गठन से आलोच्य माह के अन्त तक विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुल दर्ज वादों की संख्या (5+6*) | आलोच्य माह में कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या | अभिकरण के गठन से आलोच्य माह के अन्त तक कुल दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या(7+8*) | अभिकरण के गठन से दि. 31.03.2018 तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | चालू वर्ष में गत माह के अन्त तक रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | चालू वर्ष में आलोच्य माह में रिक्त करायी गयी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक रिक्त करायी गयी कुल भूमि का क्षेत्रफल (हे० में) (10+11) |
|---------|---------------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ghaziabad | 125.5330 | 147 | 0 | 141 | 0 | 26 | 68.58 | 2.35 | 0.02 | 2.37 |

[print report](#)[Export To Excel](#)

प्रारूप संख्या NF-36

वित्तीय वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण की प्रगति

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | पौधे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या) | रिपोर्टिंग माह तक कुल उपलब्धि (संख्या) | | कुल योग (4+5) | उपलब्धि (प्रतिशत में) (6/3*100) |
|---------|---------------|---------------------------------------|--|------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | <08फुट (उंचाई) | ≥ 08 फुट (उंचाई) | | |
| | | | 4 | 5 | | |
| 1 | Ghaziabad | 150000 | 150030 | 2000 | 152030 | 101.35 |

रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2018-19)

रिपोर्टिंग माह: Feb,2018..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों में | | | 300 वर्ग मी. एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में | | | पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण | | | कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी..) | सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.) | ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति | | |
|---------|---------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|
| | | लक्ष्य (संख्या) | उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या) | उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या) | लक्ष्य (संख्या) | उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या) | उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या) | लक्ष्य (संख्या) | उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या) | उपलब्धि आलोच्य माह तक संख्या (संख्या) | | | नये/ विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या) | कैचमेन्ट एरिय (एकड़ में) | सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ghaziabad | 12 | 0 | 6 | 200 | 1 | 56 | 4.00 | 0.00 | 0 | 63019.07 | 30468.62 | 0 | 0.00 | 0.00 |

[print report](#)[Export To Excel](#)

प्रारूप संख्या NF-39

शासन स्तर लम्बित प्रकरणों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | शासन स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या) | | | | | | अभिकरण स्तर पर लम्बित सन्दर्भ (केवल संख्या) | | |
|---------|---------------|---|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------|------|---|--------------|------|
| | | हाईटेक/इन्टीग्रेटड टाउनशिप | भू-उपयोग परिवर्तन | अधिग्रहण/पुर्नग्रहण | नजूल/इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट | सेवा सम्बन्धी | अन्य | मा0 मुख्य मंत्री संदर्भ | आई.जी.आर.एस. | अन्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ghaziabad | 8 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11 | 286 | 0 |

[print report](#)[Export To Excel](#)प्रारूप संख्या **NF-40**

प्राधिकरण/परिषद दिवस' में प्राप्त प्रार्थना/शिकायतों के निस्तारण का विवरण

रिपोर्टिंग माह: **Feb,2019..तक.** रिपोर्टिंग तिथि: **05/03/2019**

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | विगत माह के लम्बित प्रकरणों की संख्या | प्राधिकरण/परिषद का दिनांक | प्राप्त आवेदनों की संख्या | निस्तारित आवेदनों की संख्या | निस्तारण हेतु अवशेष आवेदनों की संख्या | |
|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | | | 7 दिनों में | 15 ददिनों में |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ghaziabad | 0 | 21/02/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |

माननीय न्यायालयों में योजित रिट याचिका/निर्देश याचिकाओं/अवमाननावादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| सं. | अभिकरण का नाम | आलोच्य माह तक कुल विचाराधीनवादों की स्थिति | | | | | वाद में प्रति-शपथ पत्र दाखिल होने की स्थिति | | | | | पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति | | | | दाखिल अपील की संख्या समस्त मा0 न्यायालयों में) | दाखिल रिब्यू की संख्या (समस्त मा0 न्यायालयों में) |
|-----|---------------|--|-------------------|----------------------|---------|---------|---|-------------------|----------------------|---------|--------|---------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--|---|
| | | मा0 सर्वोच्च | मा0 उच्च न्यायालय | लोक सेवा अभिकरण/अन्य | अवमानना | कुल | मा0 सर्वोच्च | मा0 उच्च न्यायालय | लोक सेवा अभिकरण/अन्य | अवमानना | कुल | अंतरिम आदेश पारित | अंतरिम आदेश अनुपालित | अंतिम आदेश पारित | अंतिम आदेश अनुपालित | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Ghaziabad | 162 | 878 | 1 | 40 | 1081.00 | 162 | 788 | 1 | 40 | 991.00 | 7 | 84 | 0 | 93 | 118 | 18 |

[print report](#)[Export To Excel](#)

प्रारूप संख्या NF-45

ई-टेन्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| सं. | नगर एवं अभिकरण का नाम | नोडल अधिकारी का नाम | डिजीटल सिग्रेचर प्राप्त होने की स्थिति | नोडल अधिकारी/निविदा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण | बड़े अभिकरणों में ट्रेनर का प्रशिक्षण | दिनांक 01 सितम्बर, 2018 से ई-टेन्डरिंग के अनुपालन की स्थिति | अभिकरण स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा | राज्य स्तर पर ई-टेन्डरिंग हेतु वर्कशाप | ई-टेन्डरिंग में निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि के ऑन-लाइन भुगतान का प्राविधान | ई-टेन्डरिंग के आडिट हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेन्सी का चयन |
|-----|-----------------------|---------------------|--|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|--|---|
| 1 | Ghaziabad | अनिल कुमार सिंह | 15 | पूर्ण हो चुका है | 0 | माह अप्रैल 2017 से लागू | 0 | हो चुकी है | हाँ | 0 |

[print report](#)[Export To Excel](#)

प्रारूप संख्या NF-46

अभिकरणों की योजनाओं को अनुरक्षण हेतु नगर निकायों को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रगति विवरण

उदाहरण - 6+7* = आलोच्य माह का कॅालम 6+पिछले माह का कॅालम 7

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अभिकरण के गठन से अब तक कुल सृजित आवासीय योजना की संख्या | दिनांक 31.03.2018 तक नगर निकाय को पूर्ण रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या | दिनांक 31.03.2018 तक नगर निकाय को आंशिक रूप से हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या | आलोच्य माह में हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या | चालू वर्ष में आलोच्य माह तक हस्तान्तरित योजनाओं की संख्या (6+7*) | हस्तान्तरण हेतु अवशेष योजनाओं की संख्या(3-4-7) |
|---------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ghaziabad | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 |

[print report](#)[Export To Excel](#)

प्रारूप संख्या NF-47

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में Out Side Budget Expenditure/एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट की प्रगति समीक्षा

उदाहरण - 4+5* = आलोच्य माह का कॉलम 4+पिछले माह का कॉलम 5

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | निर्धारित लक्ष्य (रू0 करोड़ में) | आलोच्य माह तक Expenditure (राज्य सरकार से प्राप्त धनावंटन के अतिरिक्त) (रू0 करोड़ में) | | आलोच्य माह तक कॉलम संख्या 5 के सापेक्ष एस0सी0पी0का कम्पोनेन्ट (रू0 करोड़ में) |
|---------|---------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | माह में व्यय (रू0 करोड़ में) | मासांत तक क्रमिक व्यय (रू0 करोड़ में)(4+5*) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ghaziabad | 800.00 | 31.82 | 528.34 | 79.25 |

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

रोजगार छतरी योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति

स्वतः रोजगार योजनाएं (व्यक्ति संख्या में) (वर्ष 2018-19 हेतु)

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | कार्यक्रम का नाम | रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य | माह की प्रगति | क्रमिक प्रगति(5+6*) | प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष) (6/4*100) | काँलम 6 क्रमिक प्रगति में से | | | | | |
|---------|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|---|------------------------------|-----------------|---------|---------|------------|-------------|
| | | | | | | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | महिलाएं | विकलांग | अल्पसंख्यक | पिछड़ा वर्ग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ghaziabad | रोजगार छतरी योजना | 2400 | 96 | 1585 | 66.04 | 333 | 32 | 271 | 32 | 79 | 428 |

Sustainable Development Goal-7 एवं भवन निर्माण उपविधि-2008 (यथासंशोधित-2011) में संशोधन-2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार सौर्य उर्जा संयंत्रों की स्थापना की प्रगति

उदाहरण - 5+6* = आलोच्य माह का कॉलम 5+पिछले माह का कॉलम 6

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | लक्ष्य (वर्ष 2018-20 तक)((मेगावाट में)) | पूर्व वित्तीय वर्ष में स्थापित संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) | चालू वर्ष के आलोच्य माह में स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में) | चालू वर्ष के आलोच्य माह तक स्थापित सौर उर्जा संयंत्रों की क्षमता (मेगावाट में)(5+6*) |
|---------|---------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ghaziabad | 1.56 | 0.04 | 0.00 | 0.93 |

[print report](#)[Export To Excel](#)

प्रारूप संख्या NF-52

अभिकरण के वेबसाइट पर अहस्तान्तरित सम्पत्तियों/योजनाओं के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नवीनतम विवरण 'डिसप्ले' करने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी का प्रमाण-पत्र

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अहस्तान्तरित योजनाओं की संख्या | कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा0अभियन्ता/अधि0 अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर अभिकरण की वेबसाइट पर अघतन सूचना उपलब्ध है। | कितनी अहस्तान्तरित योजनाओं के अनुरक्षण हेतु प्रत्येक इलाके हेतु पृथक-पृथक उत्तरदायी अवर अभियन्ता/सहा0अभियन्ता/अधि0 अभियन्ता का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित विवरण योजना के सूचना बोर्ड पर अघतन सूचना अंकित है। | मुख्य कार्यपालक अधिकारी काॅलम-3, 4 व 5 में अंकित सूचना को प्रमाणित करते हैं कि सही है। मात्र हाँ अथवा नहीं में |
|---------|---------------|--------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ghaziabad | 7 | 7 | 7 | हाँ |

अहस्तान्तरित ट्रंक सेवाएं/अवस्थापना सुवधियों की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अहस्तान्तरित योजना/सम्पत्ति का विवरण | ट्रंक सीवर | | ट्रंक ड्रेनेज | | जलापूर्ति | | ओवर हेड टैंक | | उपयोग में न लाये जाने का कारण |
|---------|---------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|---|
| | | | कुल लम्बाई (मीटर) | आलोच्य माह में संचलन की स्थिति | कुल लम्बाई (मीटर) | आलोच्य माह में संचलन की स्थिति | वाटर मेन कुल लम्बाई (मीटर) | आलोच्य माह में संचलन की स्थिति | कुल संख्या | उपयोग में लाये जा रहे | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ghaziabad | भाऊराव देवरस योजना ब्लॉक-बी0 एच0 एवं के0 ए0 | 450 | क्रियाशील | 300 | क्रियाशील | 1 | क्रियाशील | 1 | 0 | जल निगम द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने के कारण |
| | | राजनगर एक्सटेंसन क्षेत्र में बाह्य विकास कार्य | 8800 | क्रियाशील | 2575 | क्रियाशील | 0 | क्रियाशील | 0 | 0 | ट्रंक सीवर का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा क्रियाशील कराया जा चुका है शेष प्रगति पर हैं |
| | | स्वर्णजयंती पुरम योजना | 2243 | क्रियाशील | 4000 | क्रियाशील | 3037 | क्रियाशील | 1 | 1 | - |
| | | मधुवन बापूधाम योजना | 5025 | क्रियाशील | 3590 | क्रियाशील | 54424 | क्रियाशील | 12 | 12 | - |
| | | तुलसी निकेतन आवासीय योजना | 800 | क्रियाशील | 800 | क्रियाशील | 2700 | क्रियाशील | 1 | 1 | - |
| | | कोयल एक्स्लेव आवासीय योजना | 955 | क्रियाशील | 951 | क्रियाशील | 2180 | क्रियाशील | 0 | 0 | - |
| | | चिकम्बरपुर योजना | 110 | क्रियाशील | 110 | क्रियाशील | 0 | क्रियाशील | 0 | 0 | - |
| | | इंदिरापुरम आवासीय योजना | 20055 | क्रियाशील | 30000 | क्रियाशील | 68250 | क्रियाशील | 8 | 8 | - |
| | | इंदिराकुंज | 75 | क्रियाशील | 70 | क्रियाशील | 65 | क्रियाशील | 0 | 0 | - |
| | | इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना | 1550 | क्रियाशील | 1620 | क्रियाशील | 12100 | क्रियाशील | 2 | 2 | आवंटी न होने के कारण |

महायोजना/भू-उपयोग परिवर्तन की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | विकास क्षेत्र में राजस्व ग्रामों की कुल संख्या | महायोजना की अवधि | महायोजना के नोटीफिकेशन का दिनांक | महायोजना से आच्छादित राजस्व ग्रामों की कुल संख्या | जोनल प्लान की स्थिति | | भू-उपयोग परिवर्तन का विवरण (आलोच्य माह में) | | | | | | |
|---------|---------------|--|------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------|---|----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | कितने बनने थे | कितने अवशेष | आलोच्य माह के प्रारम्भ में कुल लम्बित आवेदन | आलोच्य माह में प्राप्त कुल आवेदन | बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की संख्या | बोर्ड से निरस्त प्रकरणों की संख्या | बोर्ड से स्वीकृत प्रकरणों की संख्या | प्राधिकरण स्तर पर मासान्त में लम्बित प्रकरणों की संख्या (9+10-12-13) | शासन स्तर पर विचाराधीन प्रकरणों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ghaziabad | 165 | 2021 | 14.07.2005 | 165 | 33 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |

अभिकरण के कार्मिकों (केन्द्रीयत सेवा को छोड़ कर) का सेवा सम्बन्धी विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | अभिकरण में पदस्थ कार्मिक (केन्द्रीयत सेवा को छोड़कर) की कुल संख्या | विभागीय/अनुशासनात्मक जांच से प्रभावित कार्मिकों की संख्या | निलम्बित कार्मिकों संख्या | सबसे पुराने निलम्बित कार्मिक का नाम व निलम्बन की अवधि | अभियोग पत्र दिये गये कार्मिकों की संख्या | दण्डित कार्मिकों की संख्या | सेवा सम्बन्धित वादों का विवरण | | | |
|---------|---------------|--|---|---------------------------|---|--|----------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | समस्त मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों की संख्या | प्रतिशपथ-पत्र दाखिल वादों की संख्या | अन्तरित आदेश पारित वादों की संख्या | निलम्बित वादों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ghaziabad | 790 | 34 | 13 | Shri Mukesh Kumar work mate & Smt. Neelam Rani varisth shayek | 25 | 3 | 18 | 13 | 0 | 18 |

आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण को ऑन-लाइन करने की स्थिति(आवंटी का नाम व पता,सम्पत्ति का विवरण,जमा/बकाया किश्ते ,रजिस्ट्री आदि)

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | कुल योजनाओं की संख्या | ऐसी योजनाओं की संख्या जिसमें आवंटित सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण ऑन-लाइन किया जा चुका है (मात्र संख्या) | सम्पत्ति के संबन्ध में आवंटी का ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु अलर्ट / नोटिस की सुविधा की उपलब्ध करायी गयी है या नहीं ? मात्र हाँ अथवा नहीं में | वेबसाइट का पता | अवशेष योजनाओं का विवरण ऑन लाईन किये जाने /एसएमएस अलर्ट तथा ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से बकाया किश्तों हेतु नोटिस की सुविधा विकसित करने हेतु निर्धारित तिथि |
|---------|---------------|-----------------------|--|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ghaziabad | 53 | 53 | हाँ | www.gdaghaziabad.com | nil |

अभिकरणों के आडिटेड बैलेन्स-शीट की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अभिकरण का नाम | वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की सभी बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हाँ अथवा नहीं में) | गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बैलेन्स-शीट का स्वतंत्र आडीटर से सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण अथवा नहीं(मात्र हाँ अथवा नहीं में) | स्वतंत्र आडीटर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के बैलेन्स-शीट के सत्यापन का दिनांक | वित्तीय वर्ष 2017-18 के सत्यापित बैलेन्सशीट की प्रति शासन को प्रेषित करने का दिनांक | अन्य विवरण |
|---------|---------------|---|---|--|---|--|
| 1 | Ghaziabad | पूर्ण है | पूर्ण है | 31.10.2018 | 27.11.2018 | पत्रांक संख्या 162/लेखा /2018 के माध्यम से प्रेषित |

विशिष्ट/महत्वपूर्ण अवस्थापना परियोजनाओं (राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित व अन्य) का विवरण

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | अधिकरण का नाम | परियोजना का नाम | परियोजना का संक्षिप्त विवरण | वित्त पोषण का स्रोत | परियोजना का मूल स्वीकृति धनांक (रू. करोड़) | परियोजना का विचलन धनांक (रू. करोड़) | परियोजना धनांक में विचलन का कारण | स्वीकृत परियोजना | | परियोजना की प्रगति | | नवीनतम समापन की सम्भावित तिथि | अन्य विवरण |
|---------|---------------|--|--|---|--|-------------------------------------|---|------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | प्रारम्भ तिथि | समापन तिथि | भौतिक (प्रतिशत में) | वित्तीय (रू. करोड़) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ghaziabad | 6 लेन हिंडन एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य | मै0 नवयुग इंजिनेर क0 लिमिटेड | एन सी आर प्लानिंग बोर्ड | 916.00 | 0.00 | 0.00 | 02.01.2014 | 31.10.2017 | 100 | 970.05 | 31.12.2017 | कार्य पूर्ण |
| | | दिलशाद गार्डन से नये बस अड्डे तक मेट्रो का निर्माण | डी एम् आर सी द्वारा निर्मित की जा रही है | केंद्र सरकार डी0 एम0 आर0 सी एवं राज्य सरकार के उपक्रम | 1116.00 | 2210.00 | पूर्व में डी0 एम0 आर0 सी वर्ष 2012 की दर पर आधारित थी जिस्को वर्ष 2014 के आधार पर संशोधित किया गया है | 01.11.2014 | 31.10.2018 | 100 | 1357.67 | 28.02.2019 | कार्य पूर्ण दिनांक 08.03.2019 को प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा कार्य का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है |

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा जमा कराये गये प्राधिकरण "केन्द्रीयित सेवा मासिक पेंशन अंशदान" की जमा की स्थिति

रिपोर्टिंग माह: Feb,2019..तक. रिपोर्टिंग तिथि: 05/03/2019

| क्र.सं. | प्राधिकरण का नाम | दिसम्बर, 2011 से मार्च 2018 तक की कुल देयता (रू0 में) | दिसम्बर, 2011 से मार्च 2018 तक की कुल देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रू0 में) | अवशेष (3-4) (रू0 में) | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अलोच्य माह तक की देयता (रू0 में) | वित्तीय वर्ष 2018-19 में अलोच्य माह तक की देयता के सापेक्ष जमा धनराशि (रू0 में) | वर्तमान वित्तीय वर्ष का अवशेष (6-7) | कुल अवशेष अंशदान धनराशि रू0 में(5+8) |
|---------|------------------|---|---|-----------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ghaziabad | 93998399.00 | 93998399.00 | 0 | 14436512.00 | 1345948.00 | 977294.00 | 977294.00 |

Annex-61 अपार्टमेंट एक्ट क्रियान्वन ला मासिक विवरणी

Month: 05/03/2019

उदाहरण - 3+4* = आलोच्य माह का कॉलम 3+पिछले माह का कॉलम 4

| वित्तीय वर्ष माह | | माह में पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या | | माह तक पूर्ण हुए अपार्टमेंट की संख्या | | माह तक पूर्णता प्रमाण जारी हुए अपार्टमेंट की संख्या | | माह तक आर० डब्लू० ए० गठित अपार्टमेंटों की संख्या | | माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित अपार्टमेंटों की संख्या | | माह तक गठित आर० डब्लू० ए० को हस्तांतरित फंड वाले अपार्टमेंटों की संख्या | | अभ्युक्ति |
|------------------|----------------------------|--|--------------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|--|--------------|--|--------------|---|--------------|-----------|
| क्र म सं | आ० वि० प०/प्राधिकरण का नाम | आ० वि० प०/ प्राधिकरण | निजी क्षेत्र | आ० वि० प०/ प्राधिकरण | निजी क्षेत्र | आ० वि० प०/प्राधिकरण | निजी क्षेत्र | आ० वि० प०/ प्राधिकरण | निजी क्षेत्र | आ० वि० प०/ प्राधिकरण | निजी क्षेत्र | आ० वि० प०/ प्राधिकरण | निजी क्षेत्र | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 3 | Ghaziabad | 0 | 1108 | 0 | 102641 | 0 | 30563 | 0 | 56169 | 0 | 51129 | 0 | 35700 | 0 |

[print report](#)[Export To Excel](#)प्रारूप संख्या **NF-62**

सक्षम अधि० के यहाँ अपार्टमेंट एक्ट के वादों का विवरण

रिपोर्टिंग माह: **Feb,2019..तक**. रिपोर्टिंग तिथि: **05/03/2019**

| क्रम सं | आ० वि० प०/प्राधिकरण का नाम | माह के शुरू में लंबित वाद | माह में दायर वाद | माह में निस्तारित वदो की संख्या | माह के अंत में निस्तारण हेतु शेष | सबसे पुराने तीन वादों का विवरण |
|---------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ghaziabad | 0 | 0 | 0 | 0 | निल |